

令和7年度 茨城県南水道企業団 工事発注見通し

番号	工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	入札予定時期	担当課
1	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市山王地内	300日間	DIP(GX)φ200 L=390m HPPEφ75・50 L=460m	第1四半期	施設課
2	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市白山3丁目地内	300日間	HPPEφ150 L=60m	第1四半期	施設課
3	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市白山4丁目地内	300日間	DIP(GX)φ300・100・75 L=250m HPPEφ75・50 L=500m	第1四半期	施設課
4	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野台2丁目地内	300日間	SUSPφ300 L=45m DIP(GX)φ300 L=25m	第1四半期	施設課
5	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市谷中地内	300日間	DIP(GX)φ250 L=490 HPPEφ100・75・50 L=314m	第1四半期	施設課
6	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市藤代地内	210日間	HPPEφ75・50 L=785m	第1四半期	施設課
7	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市宮和田地内	180日間	HPPEφ150・75 L=460m	第1四半期	施設課
8	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市田宮町1工区地内	330日間	HPPEφ75・50 L=1,400m	第1四半期	施設課
9	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市神谷2丁目1工区地内	300日間	HPPEφ100・75・50 L=1,100 m	第1四半期	施設課
10	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市神谷2丁目2工区地内	300日間	HPPEφ100・75・50 L=1,130 m	第1四半期	施設課
11	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市岡見町地内	210日間	HPPEφ150・100・75・50 L=545m	第1四半期	施設課
12	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市田宮町地内	240日間	HPPEφ150・75・50 L=679m	第1四半期	施設課
13	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市姫宮町1工区地内	180日間	HPPEφ100・75・50 L=480m	第1四半期	施設課
14	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市姫宮町2工区地内	300日間	HPPEφ150・75 L=1,010m	第1四半期	施設課
15	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市姫宮町3工区地内	300日間	HPPEφ150・100・75 L=1,135 m	第1四半期	施設課
16	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市佐貫町1工区地内	300日間	HPPEφ150・75・50 L=1,135 m	第1四半期	施設課
17	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市佐貫町2工区地内	300日間	DIP(GX)φ200 L=120m HPPEφ150・75・50 L=960m	第1四半期	施設課
18	配水管布設工事	水道施設工事	取手市小文間地内	180日間	HPPEφ50 L=520m	第2四半期	施設課
19	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手2丁目地内	160日間	HPPEφ75・50 L=350m	第2四半期	施設課
20	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手4丁目地内	150日間	HPPEφ150 L=230m	第2四半期	施設課
21	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南6丁目地内	270日間	HPPEφ100～75 L=940m	第2四半期	施設課
22	道路復旧工事	舗装工事	牛久市岡見町地内	150日間	アスファルト舗装t=5cm A=5,240㎡	第2四半期	施設課
23	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町地内	150日間	HPPEφ100 L=180m	第2四半期	施設課
24	配水管布設替工事	水道施設工事	利根町羽根野地内	180日間	HPPEφ50 L=370m	第2四半期	施設課
25	戸頭配水場1系2系始動 用・制御用蓄電池設備 点検整備工事	電気機械工事	取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内	120日間	点検整備	第2四半期	配水課
26	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野台3丁目地内	90日間	HPPEφ50 L=50m	第3四半期	施設課
27	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市戸頭8丁目地内	120日間	HPPEφ150 L=100m	第3四半期	施設課
28	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新町4丁目地内	120日間	HPPEφ75 L=130m	第3四半期	施設課

令和7年度 茨城県南水道企業団 工事発注見通し

番号	工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	入札予定時期	担当課
29	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市双葉2丁目地内	150日間	HPPE φ 50 L=185m	第3四半期	施設課
30	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市米ノ井地内	160日間	HPPE φ 75 L=280m	第3四半期	施設課
31	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木地内	120日間	HPPE φ 100 L=105m	第3四半期	施設課
32	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手5丁目地内	240日間	HPPE φ 150・75・50 L=861m	第3四半期	施設課
33	道路復旧工事	舗装工事	牛久市南6丁目地内	150日間	アスファルト舗装t=5cm A=7,500㎡	第3四半期	施設課
34	道路復旧工事	舗装工事	牛久市南5丁目地内	150日間	アスファルト舗装t=5cm A=7,900㎡	第3四半期	施設課
35	消火栓設置工事	水道施設工事	取手市内	60日間	消火栓=1基	第4四半期	施設課
36	消火栓設置工事	水道施設工事	牛久市内	60日間	消火栓=1基	第4四半期	施設課
37	配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市板橋町地内	180日間	HPPE φ 150・100 L=520m	第4四半期	施設課
38	消火栓設置工事	水道施設工事	龍ヶ崎市内	60日間	消火栓=1基	第4四半期	施設課
39	消火栓設置工事	水道施設工事	利根町内	60日間	消火栓=1基	第4四半期	施設課
40							
41							
42							
43							